

VIRADA SOCIAL

Qualidade de Vida com Segurança

BALANÇO PARAISÓPOLIS

1º Trimestre - março/abril/maio

**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**



**GOVERNO DE
SÃO PAULO**


BALANÇO PARAISÓPOLIS

VIRADA SOCIAL
Qualidade de Vida com Segurança




Ações Integradas

Estado  Município
Sociedade Civil



BALANÇO PARAISÓPOLIS jun/09

DEMANDA



INDICADORES DE VIOLÊNCIA

OFICIALIZAÇÃO
PELO GOVERNO
ESTADUAL E
MUNICIPAL

COORDENAÇÃO
GERAL: SEADS E
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS

COORDENAÇÃO
LOCAL:
SUBPREFEITURAS E
DRADS CAPITAL

ARTICULAÇÃO
DE PARCEIROS



DIAGNÓSTICO E
PLANO SETORIAL

ELABORAÇÃO DO
PLANO DE AÇÃO LOCAL



Monitoramento
e Avaliação

EXECUÇÃO DO
PLANO DE AÇÃO
LOCAL

Comunicação

Metas da Intervenção até dez/2010



Infra-Estrutura



Inclusão



Sustentabilidade



46 ações



44 ações



40 ações

130 ações ■ 68 de Curto Prazo ■ 36 de Médio Prazo ■ 26 de Longo Prazo

Resultado

Reconhecimento e aceitação pela comunidade da presença do Estado/Município de forma organizada, articulada e integrada.



CEU Paraisópolis
CRAS Campo Limpo
CADES
CIC - CIC Feitiço da Vila -
Jd. São Luiz
Diretoria de Ensino Região Sul 1
DRE. Campo Limpo
E.E.P.G Miguel Arraes
E.E Prof. Homero S. Fontes
SP Trans

Parceiros Governamentais:

Centro Paula Souza
Supervisão de Saúde de Campo Limpo
NASF - UBS's 1 e 2
Subprefeitura do Campo Limpo
Subprefeitura Butantã
CET
16º Batalhão
SABESP
SEHAB

Indicador

Participação efetiva dos parceiros da sociedade civil organizada, representantes da população e representantes governamentais locais nas reuniões da Coordenação Executiva Local.

Nº de reuniões: 07

Nº de participantes: 130

Parceiros da Sociedade Civil:

União de Moradores de Paraisópolis
Einstein na Comunidade
Chance Paraisópolis
Espaço Bovespa
Instituto Entreatos
Espaço Jovem
Espaço Esportivo Cultural Banespa
Associação Crescer Sempre
Associação Skatistas da Comunidade de Paraisópolis
CONSEG Portal do Morumbi

BALANÇO PARAISÓPOLIS

VIRADA SOCIAL
Qualidade de Vida com Segurança

Resultado

Envolvimento, empenho e efetividade das ações levadas a efeito pelos parceiros.



Indicador

78 ações de curto prazo.

Concluídas: 16

Em andamento: 35

Em articulação: 27



Resultado

Ênfase na apropriação pela comunidade do CEU Paraisópolis, recém inaugurado, como espaço referência do Programa Virada Social.

Indicador

Participação efetiva dos parceiros da sociedade civil organizada, representantes da população e representantes governamentais locais nas ações da Coordenação Executiva Local.

Nº de ações: 16 (reuniões, palestras, eventos)
Nº de participantes: 18.420



Eventos:

PoupaTempo Móvel: 4.147 atendimentos

Semana em comemoração ao Dia Mundial da Água: 1.300 alunos participantes

Oficina para Enfrentamento da Violência Sexual e Doméstica: 200 participantes (jovens/adultos)

Semana do Bate Papo sobre Direitos: 820 participantes (jovens/adultos), em 4 eventos

Jornada da Cidadania: 7.261 atendimentos (jovens/adultos/adolescentes)

Jornada da Saúde: 6.412 participantes (crianças/adolescentes/jovens/adultos)

Resultado

Consolidação da metodologia e da imagem do programa, por meio de processos de construção participativos e efetivos voltados à inclusão e à sustentabilidade.

Indicador

Ação Exemplar: Grafiteagem de muro
Protagonismo Juvenil
Trabalho em grupo
Organização e disciplina
Estímulo para arte
Apropriação do espaço público





PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Acompanhamento das Ações



Paraisópolis



BALANÇO PARAISÓPOLIS

Legenda de cores:

Preta	CURTO PRAZO - início atividades de março a maio
Azul	MÉDIO PRAZO - início atividades de junho a agosto
Verde	LONGO PRAZO - início atividades a partir de setembro

ITEM	TIPO	AÇÃO	PRAZO		STATUS	RESPONSÁVEL	
			INÍCIO	TÉRMINO		UNIDADE	SERVIDOR
1	Rev. Urbana	Ampliação do Programa Zelador de Praças	Abril	Junho	Aguardando liberação de recurso orçamentário	Sub Prefeitura CL	Wanderley Pires
2	Rev. Urbana	Cercamento da área referente ao Projeto do Parque Paraisópolis (pública e particular)	Abril	Maio	Concluído o cercamento área pública	Sub Prefeitura CL e SVMA	Wanderley Pires/André Goldman
3	Rev. Urbana	Levantamento de áreas para construção de: Batalhão, CIC, CEU, CRAS/CREAS e Casa de Cultura	Março	Julho	Em andamento , localização de áreas reuniões SSP e SEHAB e vistoria na comunidade	Sub Prefeitura CL	Wanderley Pires
4	Rev. Urbana	Regularização e intensificação da coleta de lixo	Março	Contínuo	Em andamento , pontos levantados, em elaboração do plano de ação com LIMPURB	Sub Prefeitura CL	Wanderley Pires
5	Rev. Urbana	Manutenção/conservação constante de parques públicos, ruas, córregos, asfalto (tapa-buracos), poda de árvores, etc.	Março	Contínuo	Em andamento - Tapa buracos 5 ruas-Itajubaquara, Augusto de Souza, Laerte Setubal, Pasquale Galupe, Wilson - 193 buracos- 1186 m2 de massas. Limpeza boca de lobo 6 ruas Iratinga, Taubaté, M.J. José Marioto Ferreira, Dr. Antonio Ferreira de Castilho Filho, Itapaiuna, José da Silva Ribeiro. Corte de mato e remoção de árvores 2 ruas Silveira Sampaio, Dr. José Pedro de Carvalho Lima. Remoção de entulho e Limpeza Urbana - 7 ruas Major Jo'se Marioto Ferreira, Melchior Giola, Silveira Sampaio, Rudolf Lotze, P. Gualupe, José A. Souza e Silva, Herbert Spencer- 140 toneladas. Operação Cata bagulho -9.98 toneladas.	Sub Prefeitura CL	Wanderley Pires
6	Rev. Urbana	Ordenamento no entorno da favela, com retirada das lombadas irregulares	Março	Maio	Em andamento -Reconstrução de 33 lombadas das 43 necessárias	Sub Prefeitura CL	Wanderley Pires
7	Rev. Urbana	Levantamento de comércios, depósitos de reciclagem, ferro velho e bares irregulares	Março	Contínuo	Elaborado planejamento conjunto com a SSP - operações conjuntas efetuadas	Sub Prefeitura CL	Wanderley Pires
8	Rev. Urbana	Fiscalização da iluminação pública	Abril	Contínuo	Implantação de 7 pontos novos no entorno do CEU - ILUME - Projeto Aprovado para implantação de 11 pontos novos para a área do Grotinho-Projeito aprovado para implantação de 8 pontos para Viela da Bica - R. Sebastião Francisco - Cessão de materia para a Subprefeitura a ser aplicado pela Eletropaulo em 19 pontos - vielas e escadarias	ILUME/ Sub Prefeitura CL	Nelson / Wanderley Pires
9	Rev. Urbana	Definição de pontos para a coleta de lixo	Abril	Junho	Em andamento -Projeto a ser definido com a LIMPURB	Sub Prefeitura CL	Wanderley Pires
10	Rev. Urbana	Realização de visitas monitoradas às estações de tratamento Alta Cotia	Maio	Novembro	Em fase de planejamento junto as escolas que participarão e elaboração de cronograma	Sabesp	Luiz Moreira
11	Rev. Urbana	Curso de instalação hidráulica	Maio	Novembro	Em planejamento junto as escolas e definição dos Grupos de pais de alunos e comunidade em geral	Sabesp	Luiz Moreira
12	Rev. Urbana	Programa de Uso Racional de Água (PURA)	Maio	Novembro	Em planejamento	Sabesp	Luiz Moreira
13	Rev. Urbana	Evento Dia Mundial da Água -Apresentação de Filme Educativo, Teatro, Exposição da Maquete sobre Tratamento de Água e Painéis-	Março	Março	Concluído semana de 18,19,20 e 22 /03- Participação de 1300 alunos -EMEFs Paraisópolis, Paulo Freire, Dom Veremundo Toth	Sabesp	Luiz Moreira
14	Rev. Urbana	Programa Córrego Limpo (programa educativo)	2º Semestre		Em planejamento	Sabesp	Luiz Moreira
15	Rev. Urbana	Implantação no Parque Bule Marx do circo-escola sobre uso de energia elétrica	Abril	Junho	Transferido para Parque Raposo Tavares em elaboração de cronograma das visitas com as escolas locais de Paraisópolis	Eletropaulo	Luiz Cavaretti
16	Rev. Urbana	Revisão da iluminação Setor 1 da Área de Lazer, Escadaria da Jangada, Escadaria da Rua do Japonês, Manoel Antônio Pinto -	Abril		Em andamento -Material cedido pela ILUME para ser aplicado pela Eletropaulo em 19 pontos vilas e escadarias	Eletropaulo /ILUME/SUB CL	Luiz Cavaretti/Nelson/Wanderley Pires
17	Rev. Urbana	Implantação de projeto para iluminação pública dos locais com maior vulnerabilidade	Abril			Eletropaulo	Luiz Cavaretti
18	Rev. Urbana	Implantação de Posto para informação, emissão e carregamento de bilhete único	Março	Março	Concluído , instalado em 18 e 19/03 dois postos: CEU Paraisópolis e União de Mraiores	SPTRANS/ Ass.de Articulação Comunitária	João Lindolfo
19	Rev. Urbana	Ampliação de serviço de transporte público	Abril	Setembro	Em estudo - 1ª fase alteração dos itinerários das linhas existente, novas localizações de pontos terminais já ampliará o serviço. Atualmente 07 linhas atendem Paraisópolis.	SPTRANS/ Ass.de Articulação Comunitária	João Lindolfo
20	Rev. Urbana	Regularização dos pontos finais das linhas de ônibus e micro ônibus	Abril	depende do término das obras viárias	Planejamento em elaboração, conclusão depende das obras viárias pela SEHAB.	SPTRANS/ Ass.de Articulação Comunitária	João Lindolfo
21	Rev. Urbana	Projeto Educacional – Espaço Vivencial de Trânsito	Maio	Agosto	Em planejamento para elaboração de cronograma junto as eEscolas	CET / Depto de Ação Social	José O. Filho

Legenda de cores:

Preta	CURTO PRAZO - inicio atividades de março a maio
Azul	MÉDIO PRAZO - inicio atividades de junho a agosto
Verde	LONGO PRAZO - inicio atividades a partir de setembro

ITEM	TIPO	AÇÃO	PRAZO		STATUS	RESPONSÁVEL	
			INÍCIO	TÉRMINO		UNIDADE	SERVIDOR
22	Rev. Urbana	Reposição da sinalização do viário	Abril	contínuo	Projeto sendo definido	CET / Depto de Ação Social	José O. Filho
23	Rev. Urbana	Instalação de Agência Móve SABESP (Locais sugeridos: Grotinho, Grotão, Brejo, Palmeirinha)	2º Semestre		Em programação para setembro em conjunto com o Popatempo Móvel	Sabesp	Luiz Moreira
24	Rev. Urbana	Implantação do plano de circulação viária	Junho	Setembro	em fase de planejamento	CET / Depto de Ação Social	José O. Filho
25	Ass.Social	Implantação de um Centro de Convivência da Família	2010	2010	Redefinição do Projeto por SMADS.	SMADS/CRAS CL	Eliana
26	Ass.Social	Implementação do Centro para Criança e Adolescente	Abril	Abril	Concluído ampliado convenio com o Mosteiro São Geraldo em 67 vagas para adolescentes atividades sócioeducativas	SMADS/ CRAS CL	Eliana
27	Ass.Social	Aplicação do Ecâmetro para o fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente- SGDCA	Julho	outubro	Em elaboração do Projeto	SEADS/Rede Social	Marly
28	Ass.Social	Ampliação do Programa Ação Jovem (em 200 vagas)	Maio	Agosto	Levantamento dos Jovens através do Sistema Pró Social	SEADS/CDS /DRADSe CRAS/CL	Rita e Eliana
29	Ass.Social	Ampliação do Programa Renda Cidadã (para mais 200 famílias)	Maio	Agosto	Levantamento das famílias junto ao Sistema Pró Social	SEADS/CDS /DRADSe CRAS/CL	Rita e Eliana
30	Ass.Social	Implantação de um CRAS em Paraisópolis	2010	2010	Em andamento - Vistoria de local indicado pela SEHAB	SMADS/Assessoria Gabinete	Elizabeth Valletta
31	Ass.Social	Implantação de um CREAS em Paraisópolis	2010	2010	Depende de local para instalação	SMADS/ Assessoria Gabinete	Elizabeth Valletta
32	Cultura Municipal	Implantação da Biblioteca Itinerante	em definição		Não iniciado	S.Cultura Municipal	
33	Cultura Municipal	Construção da Casa da Cultura	em definição		Não iniciada	S..Cultura Municipal	
34	Ed. Municipal.	Realização de mutirão para atualização das fichas de saúde das crianças matriculadas no ensino fundamental	maio	maio	Concluído -		
35	Ed.Municipal	Realização de mutirão para combate a roedores	maio	maio	Cumprido em conjunto com a COVISA - 5 Escolas -CEU e EMEF Paraisópolis, EMEF Casarão, EMEF Prof. Paulo Freire e EMEF Dom Veremundo Toth	S. Municipal da Educação / Coord.Sul	Maria das Graças
36	Ed.Municipal	Realização de oficinas para enfrentamento da violência sexual e doméstica	abril	abril	Concluído 1 dia de oficina com a presença do Juiz e Promotora de Sto. Amaro, Defensor Público, Conselheiro Tutelar, Sec. Adjunta CMDH e representante da SMADS	S.Municipal da Educação / Assessoria	Luz Marina
37	Ed.Municipal	Realização de palestras sobre educação alimentar	Não definido		Em Planejamento		
38	Ed.Municipal	Realização de Mostra de Curtas-Metragens de Direitos Humanos nas escolas Homero dos Santos Fortes, Maria Zilda Gamba Natel e no CEU Paraisópolis (Programa Escola da Família)	Não definido		Em Planejamento		
39	Saúde	Implantação do Programa Aprendendo com Saúde, junto as Escolas Municipais.	Abril	Maio	Concluído semana 11 a 22/05 atendendo 1100 alunos das EMEF Paulo Freire, Casarão, Dom Veremundo Toth, palestras Higiene bucal, sexualidade - DST , Anticoncepção, teatrs.	S.M. Saúde /Coord. Saúde Sul	Dr. Edjane/ Dra. Ada
40	Ed. Municipal	Construção do CEU	Não definido		Em definição de espaço		
41	Ed. Estadual	Construção do Escola Técnica Paula Souza para atendimento de 320 alunos nos cursos: contabilidade, informática, meio ambiente e segurança do trabalho.		Janeiro/10	Em andamento obra da escola - elaboração de Projeto das áreas laboratório, quadras, cantina	Fundação Centro Paula Souza	Eng. Rubens
42	Ed.Estadual	Acessa Escola- Promover a inclusão digital e social dos alunos, professores e funcionários das escolas da rede pública estadual.	Maio	Contínuo	Em andamento 1ªFase em 2 EscolaMª Zilda G.Natel e Eteelvina G. Marcucci proposta atender 3700 alunos.	Diretoria de Ensino Sul 1	Prof. Sandoval e Diretoras Cecilia e Simone
43	Ed.Estadual	Ler e Escrever - Investir na qualidade da formação de base, desenvolver adequadamente suas potencialidades abrindo assim, possibilidades de construção de um futuro com perspectivas de inserção social muito mais amplas.	Maio	Contínuo	Em andamento Atender 1200 alunos das E.E.Homero dos S. Fortes e Miguel Arraes (1ª e 2ª séries)	Diretoria de Ensino Sul 1	Prof. Sandoval e Diretoras Ana Maria e Maria Elisabeth

BALANÇO PARAISÓPOLIS

Legenda de cores:

Preta	CURTO PRAZO - início atividades de março a maio
Azul	MÉDIO PRAZO - início atividades de junho a agosto
Verde	LONGO PRAZO - início atividades a partir de setembro

ITEM	TIPO	AÇÃO	PRAZO		STATUS	RESPONSÁVEL	
			INÍCIO	TÉRMINO		UNIDADE	SERVIDOR
44	Ed.Estadual	Ler e Escrever - Para a 1ª série do EF, o Ler e Escrever instituiu o Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização, conhecido como Bolsa Alfabetização, que permite a atuação de um aluno pesquisador nestas classes.	Abril	Contínuo	Em andamento - Escolas atendidas EE Homero dos Santos Fortes e EE Miguel Arraes.	Diretoria de Ensino Sul 1	Prof. Sandoval e Diretoras Ana Maria e Maria Elisabeth
45	Ed.Estadual	Programa Escola da Família - Programa que visa atender as comunidades com ações socio culturais abordando eixos: qualificação para o trabalho, saúde, esporte e cultura. Escolas atendidas EE Maria Zilda Gamba Natel, EE Homero dos Santos Fortes.	Fevereiro	Contínuo	Em andamento - Programação nos finais de semana com palestras, atividades de saúde, esporte	Diretoria de Ensino Sul 1	Prof. Sandoval e Diretoras Cecilia e Ana Maria
46	Ed.Estadual	Ordenamento do tráfego para transporte escolar das crianças na rua Herbert Spencer	Abril	Abril	Concluído - efetuado a diversificação dos pontos de saída das peruas escolares das EE Homero dos Santos Fortes e EE Miguel Arraes.	Diretoria de Ensino Sul 1	Prof. Sandoval
47	EspORTE.Est.	Implantação do programa Esporte Social para 200 crianças e adolescentes	Abril	Julho	Análise da documentação da Entidade União de Moradores - projeto com validade de 1 ano após assinatura	S.E.Esporte, Lazer e Turismo	Rosana
48	Esp.Mun.	Implantação de espaços de lazer na Escadaria do Antonico e em uma rua próxima ao CEU	Maio	Junho	Não iniciada	S.M.Esporte / Sub CL	Alcione Borner / Devair
49	Esp.Mun.	Reforma da quadra da R. Dr. José Augusto Souza e Silva	Maio	setembro	Em andamento - 1ª fase escurso orçado e projeto elaborado - 2ª licitação em Junho - 3ª fase início da obra em Julho	S.M.Esporte	Alcione Borner
50	Esp.Mun.	Implantação de Clube Escola	Maio		Em andamento - 1ª fase recurso orçado .	S.M.Esporte / Sub CL	Alcione Borner/ Devaie
51	Esp.Mun.	Implantação da Virada Esportiva em Paraisópolis	Setembro	Setembro	Em andamento	S.M.Esporte	Alcione Borner
52	Emprego	Encaminhamento de jovens do ensino médio ao Programa Jovem Cidadão (Meu Primeiro Trabalho) através de cadastro no site www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br ou fones 3241-7452/7453/7473	Contínuo	Contínio	Depende da procura e divulgação	SERT	Alan P. Oliviera
53	Emprego	Encaminhamento ao Programa de Qualificação Profissional - PEQ através de cadastramento no Emprego de SP em agências do Poupatempo, PAT'S e CICs da região.	Contínuo	Contínuo	Depende da procura e divulgação	SERT	Alan P. Oliviera
54	Emprego	Encaminhamento de até 40 pessoas ao Programa Time do Emprego, de acordo com a distribuição de turmas de 10 pessoas	Contínuo	Contínuo	Depende do encaminhamento da SEADS	SERT	Alan P. Oliviera
55	Emprego	Encaminhamento direto para cadastramento, orientação e emissão de notas para artesãos na SUTACO informações nos fones 3241 - 7342	Contínuo	Contínuo	Depende da procura e divulgação	SERT	Alan P. Oliviera
56	Emprego	Encaminhamento aos diversos programas da SERT através das Agências do Poupatempo PAT'S e CICs da região	Contínuo	Contínuo	Depende da procura e divulgação	SERT	Alan P. Oliviera
57	SMDH	Elaboração da Radiografia Social em Paraisópolis nos períodos inicial e final da Virada Social	Abril/09	Dezembro	Em andamento	Comissão Municipal de Direitos Humanos	Cintyia
58	SMDH	Apresentação do Filme "Kalengo Lengó" em comemoração ao Dia Mundial da Água	Março	Março	Concluído - 22/03 - Fechamento do Evento Semana Mundial da Água	Comissão Municipal de Direitos Humanos	Cintyia
59	SMDH	Realização de Mostra Itinerante de Curtas-Metragens de Direitos Humanos ENTRE TODOS (Cine Céu Aberto)	Junho	Setembro	Em andamento 1ª fase 05 e 06 /06 em conjunto com a Jornada da Cidadania - Justiça no CEU Paraisópolis	Comissão Municipal de Direitos Humanos	Cintyia
60	SMDH	Criação do Conselho de Direitos Humanos na Subprefeitura de Campo Limpo	Agosto	Dezembro	Fase de planejamento em conjunto com a Sub Prefeitura Campo Limpo	Comissão Municipal de Direitos Humanos	Cintyia
61	SMDH	Realização de treinamento em Direitos Humanos para os Agentes Comunitários do Programa de Saúde da Família de Paraisópolis	Agosto	Dezembro	Fase de planejamento com a S.M. da Saúde	Comissão Municipal de Direitos Humanos	Cintyia
62	Gestão	Popatempo Móvel de Paraisópolis	Março	Março	Concluído - total de atendimento 4147	Coordenadoria Geral Popatempo Móvel	Otacílio
63	Habitação	Grafitagem no Muro da área de Lazer - Brejo	Abril	Abril	Concluído - Muro Grafitado por jovens moradores com a orientação de profissional	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis

BALANÇO PARAISÓPOLIS

Legenda de cores:

Preta	CURTO PRAZO - inicio atividades de março a maio
Azul	MÉDIO PRAZO - inicio atividades de junho a agosto
Verde	LONGO PRAZO - inicio atividades a partir de setembro

ITEM	TIPO	AÇÃO	PRAZO		STATUS	RESPONSÁVEL	
			INÍCIO	TÉRMINO		UNIDADE	SERVIDOR
64	Habitação	Desenvolvimento de atividades voltadas a apresentação do projeto urbanístico , apropriação do espaço público e educação ambiental - Bairro Grotão -	Março	Junho/10	Em fase de divulgação , mobilização e capacitação junto a comunidade	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
65	Habitação	Escolha e atribuição das unidades habitacionais	Março	Julh/10	Em andamento levantamento das famílias, apresentação e escolha das unidades, acompanhamento social	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
66	Habitação	Desenvolvimento de ações juntos aos segmentos: jovens e mulheres	início projeto	dezembro/10	Em andamento - reuniões socio educativas	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
67	Habitação	Desenvolvimento de projeto urbanístico Rua Afonso dos Santos	Março	Maior	Em andamento -Projeto finalizado obras em fase inicial	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
68	Habitação	Desenvolvimento de atividade voltadas a apresentação do projeto urbanístico , apropriação do espaço público e educação ambiental- Rua Afonso dos Santos -	Março	Maior	Em andamento -Projeto social elaborado, divulgação,mobilização e inicio de capacitação dos moradores.	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
69	Habitação	Área de lazer da Rua da Bica - Jd. Colombo	Nov/08	Junho	Em andamento - Projeto elaborado, obra em execução	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
70	Habitação	Desenvolvimento de atividade voltadas a apresentação do projeto urbanístico, apropriação do espaço público e educação ambiental- Rua da Bica - Jd. Colombo	Fevereiro	Julho	Em andamento - Projeto social elaborado, divulgação,mobilização e inicio de capacitação dos moradores.	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
71	Habitação	Canalização do córrego, abertura de viário e implantação do projeto urbanístico e paisagístico - área de lazer - BREJO	Janeiro/09	Março/10	Em andamento -Remoção das famílias iniciada, elaboração do projeto e execução da obra iniciada	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
72	Habitação	Construção de 1000 Unidades Habitacionais	Setembro/08	Julho /10	Em andamento - Condomínios A,B,C,D,E,F.	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
73	Habitação	Obras de infra estrutura - água, esgoto, abertura e melhoria de ruas e vielas	Junho	Outubro/10	Em andamento	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
74	Habitação	Pavimentação das ruas do Jd. Colombo, Paraisópolis e Porto Seguro	Janeiro	Outubro/10	Em andamento	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
75	Habitação	Entrega do CEI - localização entre Av. Perimetral e Rua "Secundária	Fevereiro/09	Novembro /10	Em andamento - fundação	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
76	Habitação	Entrega do Telecentro junto ao Condomínio A	início projeto	Março/10	Obras em andamento	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
77	Habitação	Entrega das Unidades do Condomínio F (126 Uhs)	início projeto	Setembro/09	Obras em andamento	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
78	Habitação	Entrega das Unidades do Condomínio C (188 Uhs)	início projeto	Março/10	Obras em andamento	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
79	Habitação	Entrega das Unidades do Condomínio A (146 Uhs)	início projeto	Março/10	Obras em andamento	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
80	Habitação	Entrega das Unidades do Condomínio B (200 Uhs)	início projeto	Fevereiro/10	Obras em andamento	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
81	Habitação	Organização e Capacitação de Agentes Ambientais	Junho/08	Dezembro /10	Em andamento - preparação, reuniões, capacitação e acompanhamento das famílias	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
82	Habitação	Construção de Centro Comunitário - Grotinho	Agost/08	Agosto/09	Em andamento - obra em execução	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
83	Habitação	Intervenção: Contenção de risco geotécnico, abertura de viário, implantação de infra estrutura e urbanístico - Grotinho	novembro/08	Outubro/10	Em andamento (parcial)	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
84	Habitação	Desenvolvimento de atividades voltadas a apresentação do projeto urbanístico, apropriação do espaço público e educação ambiental - Grotinho	Outubro /08	Junho/09	Projeto elaborado, fase de divulgação mobilização e capacitação da comunidade	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
85	Habitação	Construção do Centro de Educação Ambiental e área de lazer - Grotão	Outubro /08	Outubro/09	Obra em execução contrato camargo correa	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
86	Habitação	Construção da Avenida Perimetral (trecho ZEIS) Perimetral	Junho/08	Junho/10	Em andamento	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
87	Habitação	Atividades de zeladoria e educação ambiental - Setores Jd. Colombo, Brejo, Escadaria das Jangadas, Escadaria do Antonico, Grotinho.	Abril	Dezembro/10	Em andamento	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis

BALANÇO PARAISÓPOLIS

Legenda de cores:

Preta	CURTO PRAZO - inicio atividades de março a maio
Azul	MÉDIO PRAZO - inicio atividades de junho a agosto
Verde	LONGO PRAZO - inicio atividades a partir de setembro

ITEM	TIPO	AÇÃO	PRAZO		STATUS	RESPONSÁVEL	
			INÍCIO	TÉRMINO		UNIDADE	SERVIDOR
88	Habitação	Construção de Central de Triagem de Lixo e Ecoporto e desenvolvimento de Campanha para redução do lixo e coleta seletiva	Junho	Dezembro /10	Em fase de divulgação, preparação das reuniões, capacitação e acompanhamento junto as famílias	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
89	Habitação	Canalização do córrego, abertura de viário e implantação do projeto urbanístico e paisagístico - Parque Linear - Corrégo do Antonico	Agosto	Outubro/10	Em andamento - Projeto urbanístico em desenvolvimento	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
90	Habitação	Desenvolvimento de atividades voltadas a apresentação do projeto urbanístico do Corrégo do Antonico, apropriação do espaço público e educação ambiental	Junho	Junho/10	Aguardando estudo preliminar	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
91	Habitação	Ações voltadas ao pós urbanização e pós ocupação	Agosto	dezembro /10	Em fase de reuniões preliminares para posterior acompanhamento contínuo e desenvolvimento de atividades de socialização.	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
92	Habitação	Entrega da UBS - localização entre a Av. Perimetral e Rua Silveira Sampaio	Junho	Dezembro09	Projeto em fase final para inicio de terraplanajem	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
93	Habitação	Entrega da AMA - localização entre Av. Perimetral e Rua Silveira Sampaio	Junho	Dezembro/09	Projeto em fase final para inicio de terraplanajem	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
94	Habitação	Entrega do CAPS - localização entre Av. Perimetral e Rua Silveira Sampaio	Julho	Janeiro/10	Projeto em fase final	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
95	Habitação	Atividades de educação ambiental nas quadras com obras concluídas ou em conclusão	a definir		Não iniciada	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
96	Habitação	Desenvolvimento de ações voltadas a geração de renda - desenvolvimento de cursos de capacitação através de parceiras com órgãos governamentais e não governamentais	a definir		Não iniciada	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
97	Habitação	Remoção e reassentamento das famílias cujos domicílios tem interferencia com as obras de urbanização	Julho	dezembro /10	Em andamento - reuniões preliminares acompanhamento contínuo plantão social	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
98	Habitação	Desenvolvimento de atividades voltadas a apresentação do projeto urbanístico e paisagístico, apropriação do espaço público e educação ambiental - BREJO	Julho	Março10	Em processo de divulgação, mobilização e capacitação.	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
99	Justiça	Semana Bate Papo sobre Direitos	Maio	Maio	Concluído 4 dias Palestars-04/05/06 e 07 com debates - Superendividamento, Violencia Doméstica contra a Mulher - Acesso à Justiça , Papel do M.P. - 660 participantes	S.E.Justiça	Maria Isabel
100	Justiça	Realização de duas Jornadas da Cidadania	Junho	setembro	Concluída 1ª Jornada 05 e 06/06 - CEU Paraisópolis - 2ª Jornada em 09/09	S.E. Justiça	Maria Isabel
101	Justiça	Realização de evento para casamento comunitário	Novembro	Novembro	Em fase de contatos com os cartórios	S.E.Justiça	Maria Isabel
102	Justiça	Instalação de um posto fixo do Centro de Integração da Cidadania - CIC em Paraisópolis (junto à unidade da Companhia Operacional da PM)	Sem data prevista		Depende da disponibilização de área que está sendo feita pela Subprefeitura e SSP	S.E.Justiça	Maria Isabel
103	Saúde	Implantação do Programa Aprendendo com Saúde, vinculado ao Programa Saúde da Família	Abril	Maio	Em andamento	S.M. Saúde /Coord. Saúde Sul	Dr. Edjane/ Dra. Ada
104	Saúde	Implementação do Programa Saúde da Família (criação de mais 2 equipes)	Março	contínuo	Concluído 2 equipes contratadas totalizando 13 equipes - cobertura de 52 mil famílias	S.M.Saúde/Coord. Saúde Sul	Dra. Ada
105	Saúde	Instalação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família	Abril	Maio	Concluído - 1 equipe de 9 profissionais contratada em processo de treinamento, oferece suporte as 2 UBS.	S.M. Saúde/ Coord. Saúde Sul	Dra. Ada
106	Saúde	Ampliação da rede de Apoio à Mãe Paulista (fortalecimento da ação Visita à Maternidade)	Abril	Contínuo	Em processo -cobertura será computada na avaliação do próximo mês	S.M. Saúde/Coord. Saúde Sul	Dra. Ada
107	Saúde	Adequação da Sala da Saúde da Mulher nas 2 UBSs UBS 1 Rua Melchior Giola, 80 - UBS 2 Rua Pasquale Galuppa, 951	Abril	Maio	Concluída , colocação de maca, foco, espelho, balança, etc	SMS/Coord. Saúde Sul	Dra. Ada
108	Saúde	Adequação de infra-estrutura (mobiliário e equipamentos) das UBSs 1 e 2	Maio	Dezembro	Não iniciada	SMS / Coord. Saúde Sul	Dra Ada
109	Saúde	Implementação do Programa Remédio em Casa - Integração Correo e Agentes do PSF	Abril	Contínuo	Iniciado, cobertura será computada na avaliação do próximo mês	S.M.Saúde/ Coordenadoria de Saúde Sul	Dra. Ada
110	Saúde	Fortalecimento das equipes de Assistência Domiciliar	Abril	Contínuo	Iniciado cobertura será computada na avaliação do próximo mês	S.M.Saúde/Coord. Saúde Sul	Dra. Ada

Legenda de cores:

Preta	CURTO PRAZO - inicio atividades de março a maio
Azul	MÉDIO PRAZO - inicio atividades de junho a agosto
Verde	LONGO PRAZO - inicio atividades a partir de setembro

ITEM	TIPO	AÇÃO	PRAZO		STATUS	RESPONSÁVEL	
			INÍCIO	TÉRMINO		UNIDADE	SERVIDOR
111	Saúde	Implementação do Programa de Combate à Dengue (cobertura de 100% da população)	Abril	Contínuo	Em andamento será computado cobertura na avaliação do próximo mês.	S.M.Saúde/Coord. Saúde Sul	Dra. Ada
112	Saúde	Implementação do Programa de Trabalho Interdisciplinar para Prevenção à Gravidez Precoce e DST)	Abril	Contínuo	Em andamento nas 2 UBSs	S.M.Saúde/Coord. Saúde Sul	Dra. Ada
113	Saúde	Cobertura de 100% da população com Cartão SUS	Abril	Contínuo	Em andamento, será implementado na Joranda da Saúde de 25 a 27/05 e Jornada da Cidadania 05 e 06/06 - CEU	SMS/Coord. Saúde Sul	Dra. Ada
114	Saúde	Implementar a 3a. UBS - AMA 24h e CAPIS - Adulto	Novembro	Maió/10	Em planejamento a formação de 7 novas equipes, depende da finalização das obras pela SEHAB	S.M.Saúde/Coordenadora	Dra. Ada
115	Saúde	Cobertura de 100% das crianças em vacinação (doenças diarreicas e respiratórias)	Abril	Contínuo	Em andamento, será implementado na Joranda da Saúde de 25 a 27/05 e Jornada da Cidadania 05 e 06/06 - CEU	SMS/Coord. Saúde Sul	Dra. Ada
116	Saúde	Implantação do Plano Popular de Saúde Bucal	em definição			Eletropaulo	Luiz Cavaretti
117	Seg.Pub	Apoio a Prefeitura para autuação de estabelecimentos irregulares	Fevereiro	Contínuo	Realizadas operações conjuntas com a Sub Prefeitura constantes de acordo com a necessidade	SSP/16º BPM/M	Tem Cel PM Albertin
118	Seg.Pub	Levantamento dos locais mais vulneráveis por falta de iluminação	Fevereiro	Contínuo	Elabrado Relatório de Averiguação de Indício de Infração Administrativa -RAIIA e encaminhada ao órgão competente	SSP/16º BPM/M	Tem Cel PM Albertin
119	Seg.Pub	Expansão dos Programas Proerd e Jovens Construindo Cidadania	Abril	dezembro	Implantado em 8 escolas - PROERD -E.E.Gov.Miguel Arraes, EMEFs Casarão, Paulo Freire, Don Veremundo Toth e CEU Paraisópolis = 1065 alunos JCC - E.E. Homero dos Santos Fortes, Etefvina de Góes Marcucci e Maria Zilda G. Natel = 8100 alunos.	SSP/16º BPM/M	Tem Cel PM Albertin
120	Seg.Pub	Implementação do Projeto Observatório de Políticas Públicas com ênfase no combate à violência	Abril	Agosto	04a05 - elaboração do Projeto, 06 aprovação do projeto, 07 pactuação com os parceiros, 08 implementação	SSP/Assessoria Secretário	Beatriz Graeff
121	Seg.Pub	Construção de uma unidade Operacional da da PM e do Centro de Integração da Cidadania - CIC	sem previsão		Em fase de levantamento de áreas em conjunto com a Subprefeitura CL	SSP/16º BPM/M	Tem. Cel. PM Albertin
122	SMVA	Plantio de mudas de árvores associado a atividades de educação ambiental nos espaços disponíveis	Abril	Setembro	Aguardando indicação das áreas pela SEHAB	SVMA	André Goldmann
123	SMVA	Implantação do Parque Municipal de Paraisópolis	Junho	sem definição	1ª Fase Junho desapropriação e m curso - elaborado levantamento planialtimétrico e solicitado suplementação de verba para completar as desapropriações.	SVMA	André Goldmann

PRÓXIMOS PASSOS...



Técnica responsável:

Izildinha G Carneiro

igcarneiro@sp.gov.br

(11) 2763-8210

Elaborado em 19 de junho de 2009

**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**



**GOVERNO DE
SÃO PAULO**