

Ata de Reunião do Conselho Gestor de Paraisópolis	
Local: Auditório do Albert Einstein	Data: 10.01.2012
Pauta: 1. Evolução das Obras; 2. Projetos em Andamento; 3. Jornada da Habitação	Horário: 18h00 às 19h40
	Por: Sabrina
Participantes: Conforme lista anexa	Folha: 1 / 4

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	AUTOR
1. A assistente social Rosani realiza a abertura da reunião; neste momento foi perguntado aos conselheiros sobre a leitura da ata do encontro anterior e os mesmos decidiram por não realizar a leitura, pois já haviam recebido por escrito.	Abertura da reunião	Rosani Supervisora da equipe social
2. A assistente social Rosani apresenta aos conselheiros a pauta da reunião.	Apresentação da pauta	Rosani supervisora da equipe social
3. O Ronaldo e Larissa arquitetos representantes de SEHAB deram início à apresentação, falando das principais prioridades de obra como Grotão, na qual estão previstas áreas de lazer, estação elevatória, condomínios E e G que encontram-se na penúltima laje e o Bloco F que está em construção com previsão para abril deste ano, da conclusão da Perimetral e do prédio do Grotinho.	Apresentação Evolução das Obras	Ronaldo, Arquiteto representante SEHAB
4. A Avenida Perimetral passará pela Pasquale Galupe e Laerte Corte; na via secundária paralela com a Perimetral será construída uma escola pela Secretaria da Educação; as obras da CDHU de 172 unidades perto da ETEC previstas para março e Vila Andrade D que será entregue até 17.01.2012.	Apresentação Evolução das Obras	Ronaldo representante SEHAB
5. A arquiteta Larissa apresentou os projetos que estão em andamento que terão começo em fevereiro como setor 60, 64 e 65. No Grotão, o Pavilhão Social, edifício que abrigará as organizações sociais, bem como revitalização do Grotão, viaduto Pasquale Galupe e urbanização do córrego do Antonico.	Apresentação Projetos em andamento	Larissa Arquiteta Representante SEHAB
6. Ao término das apresentações do andamento das obras, a assistente social Rosani iniciou a apresentação da Jornada	Jornada da Habitação	Rosani Supervisora da Equipe Social

da Habitação, que terá a abertura em 27 de janeiro de 2012 e terminará em julho de 2012, onde serão envolvidas seis comunidades da Cidade de São Paulo: São Francisco, Cantinho do Céu, Bamburral, Heliópolis, Paraisópolis e no Centro; cada bairro dialogará e trabalhará com uma cidade do mundo: Mumbai, Bagdad, Nairóbi, Moscou, Roma e Mendellin. Paraisópolis trabalhará com Mumbai. Representantes destas cidades irão compartilhar suas experiências juntamente com estes grandes bairros da cidade de São Paulo.		
7. No dia 27 de janeiro será realizada a abertura da Jornada da Habitação. O evento envolverá a participação da comunidade nos aspectos culturais, esportivos, além de haver de discussões que terão convidados para debater temas sobre habitação, além da feira de artesanatos e comidas.	Jornada da habitação	Rosani Supervisora da equipe social
8. Contaremos com atividades esportivas (Futebol, Rugby, Skate, Capoeira e Karatê), culturais (Exposição de trabalhos de artistas da comunidade, movimentos culturais, Cenário/Shows, Oficinas artesanatos e gastronomia). A localização dos pontos da Jornada da Habitação será em Paraisópolis e Jd. Colombo; o palco principal ficará localizado na Rua da Independência em frente ao condomínio D e no Condomínio C está previsto o espaço de debates.	Jornada da habitação	Rosani Supervisora da equipe social
9. Após apresentação foi aberto para perguntas e esclarecimentos:		
10. Questionamento referente à grama sintética do Palmeirinha.	Questionamento	
11. O Ronaldo respondeu que não tem resposta, mas que irá verificar juntamente a SEHAB.	Esclarecimento	Ronaldo
12. A moradora Josiane pergunta se poderá expor seu trabalho como artista plástica e se o tema deve ser somente sobre habitação.	Questionamento	Josiane
13. Foi esclarecido a Sra. Joseane que os artesãos têm o tema livre e que poderão ter livre escolha.	Esclarecimento	Rosani
14. Questionamento referente à atuação da Sabesp e o motivo da demora nos serviços. Foi informado pela funcionária representante da Sabesp que a empresa	Questionamento	Fran

recebe muitos pedidos, porém não há a quantidade suficiente de funcionários, para atender a toda demanda da cidade de São Paulo. Portanto, acaba trazendo alguns transtornos devido à demora na realização dos serviços.		
15. Questionamento referente à dificuldade de mobilização dos deficientes que moram nos condomínios e referente às infiltrações no condomínio C.	Questionamento	
16. O Ronaldo informa que no condomínio B será refeito o muro e a rampa. Referente à infiltração no condomínio vermelho a assistente social Rosani informa que a equipe está realizando reunião com os representantes e que os mesmos estão listando os problemas e levando ao plantão para encaminhamento.	Esclarecimento	Ronaldo Rosani
17. Questionamento referente à estação de metrô, informações de que seria demolido o Condomínio A.	Questionamento	Jose Maria
18. Foi informado ao conselheiro que a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Habitação, antes de realizar as obras realiza estudo local de intervenção do projeto de urbanização e não está previsto estação de metrô neste local.	Esclarecimento	Larissa Rosani
19. O Sr. Brizola questionou o projeto/ obras para o Antonico.	Questionamento	Brizola Conselheiro
20. Foi informado que não tem previsão de obras e assim que tiver data e trechos será informado aos conselheiros.	Esclarecimento	Ronaldo
21. O Representante da ONG Skate solidário solicita curso de capacitação para os conselheiros.	Questionamento	ED
22. Foi informado que será pesquisada juntamente à prefeitura cursos ligados ao tema.	Esclarecimento	Rosani Supervisora da equipe social
23. A Rosani, supervisora da equipe do Social, convida os conselheiros para participarem da reunião de pauta do Conselho Gestor que será no dia 23.02.2012 às 14h.		Rosani Supervisora da equipe social
<ul style="list-style-type: none"> • Reunião de Pauta. Dia 23.02.2012 canteiro de obras • Reunião Jornada da habitação 16.02.2012 	Informes Gerais	Rosani
24. Após a participação e questionamentos de todos foi encerrada a reunião.		